


Nom	Travail	mer., oct. 11		jeu., oct. 12		ven., oct. 13		sam., oct. 14		dim., oct. 15		lun., oct. 16		m...
		0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	
Rassembler le matos	9h													
Décaper le bidon	9h													
Découpe cendrier + évac dans bidon	1h													
Fil de fer fond du bidon	30min													
[béton] 3cm isolé	1h													
Cofrage (tous, même évacuation sable et remonté flamme)	9h													
Préparer tuyaux cendrier et évac	1h 30...													
Fixer tuyaux cendrier et évac	20min													
[béton] 3cm réfractaire	1h													
Découper évacuation sable dans bidon	15min													
[béton] Grosse coulé réfractaire	3h													
[béton] remontée flamme	1h													
La cloche	3h													
Entrée bois	1h													
Décofrage	3h													
1er flambée (minii 48h après coulée)	1h													
Bouchons (cendrier & entrée bois)	3h													
Plaque fond de cendrier	2h													
Découpe du couvercle	1h													



TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitudo	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	Rassembler le matos	oct. 11	oct. 11	9h	9h		0		0
2	Décaper le bidon	oct. 11	oct. 11	9h	9h		0		0
3	Découpe cendrier + évac dans bidon	oct. 11	oct. 11	1h	1h		0		0
4	Fil de fer fond du bidon	oct. 11	oct. 11	30min	30min		0		0
5	[béton] 3cm isolé	oct. 11	oct. 11	1h	4h 30min		0		0
6	Coffrage (tous, même évacuation sable et remonté flamme)	oct. 11	oct. 11	9h	9h	1h 50min	0		0
7	Préparer tuyaux cendrier et évac	oct. 11	oct. 11	1h 30min	1h 30min	8h 20min	0		0
8	Fixer tuyaux cendrier et évac	oct. 11	oct. 11	20min	20min		0		0
9	[béton] 3cm réfractaire	oct. 11	oct. 11	1h	4h 30min		0		0
10	Découper évacuation sable dans bidon	oct. 11	oct. 11	15min	15min	2j 7h	0		0
11	[béton] Grosse coulé réfractaire	oct. 11	oct. 12	3h	4h 30min		0		0
12	[béton] remontée flamme	oct. 11	oct. 11	1h	1h	2j	0		0
13	La cloche	oct. 11	oct. 12	3h	3h 1min	1j 23h	0		0
14	Entrée bois	oct. 11	oct. 11	1h	1h	2j 1h	0		0
15	Décoffrage	oct. 12	oct. 12	3h	3h 1min	1j 20h	0		0
16	1er flambée (mini 48h après coulée)	oct. 14	oct. 14	1h	1h 1min		0		0
17	Bouchons (cendrier & entrée bois)	oct. 11	oct. 11	3h	3h	2j 12h	0		0
18	Plaque fond de cendrier	oct. 12	oct. 12	2h	2h 1min	1j 19h	0		0
19	Découpe du couvercle	oct. 12	oct. 12	1h	1h 1min	1j 20h	0		0